
Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 24 g

Preparazione delle aree di cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 24 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Montaggio della gru a torre 3 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

DEMOLIZIONI 10 g

Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici 10 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici10 g

Fondazioni 25 g

Scavi e rinterri 4 g

Scavo di sbancamento 4 g

Strutture in fondazione in c.a. 9 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 12 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 3 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 6 g

Predisposizione allacciamenti impianti a rete 3 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 1 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Strutture in elevazione in c.a. Piano Terra 12 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Strutture in elevazione in c.a. Piano Primo 15 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Coperture in latero-cemento 13 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 2 g

Formazione di massetto per coperture 2 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate3 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Posa di manto di copertura 3 g

Coperture in legno 21 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 7 g

Montaggio di arcarecci in legno 7 g

Montaggio di tavolame in legno 9 g

Opere di completamento in copertura 7 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 3 g

Tamponatura intonacata 42 g

Realizzazione di tamponature 13 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Impianti 16 g

Assistenze murarie per impianti 5 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 5 g

Impianto di condizionamento 6 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 5 g

Posa della macchina di condizionamento 1 g

Impianto elettrico 10 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Realizzazione di impianto antenna TV 2 g

Realizzazione di impianto antintrusione 3 g

Impianto idrico-sanitario e del gas 6 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 1 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria2 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Impianto rete dati e fonia 3 g

Realizzazione di impianto di rete dati 1 g

Realizzazione di impianto telefonico 1 g

Realizzazione di impianto citofonico 1 g

Impianto termico 6 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico1 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)2 g

Installazione di valvole termostatiche 1 g

Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore 1 g

Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria1 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 4 g

Lavori interni 64 g

Pareti divisorie e sistemi di isolamento 10 g

Realizzazione di tramezzature interne 5 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 5 g

Intonaci e pitturazioni interne 19 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Massetti e pavimenti interni 20 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 9 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 6 g

Rivestimenti interni 14 g

Posa in opera di copertine in marmo 4 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5 g

Posa di rivestimenti interni in marmo 5 g

Serramenti interni 15 g

Montaggio di serramenti interni 10 g

Montaggio di porte interne 5 g

Serramenti esterni 20 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Montaggio di serramenti esterni 9 g

Montaggio di serrande 4 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 5 g

Finiture esterne 38 g

Recinzioni e ringhiere 13 g

Posa di recinzioni e cancellate 8 g

Posa di ringhiere e parapetti 4 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 2 g

Allacciamenti impianti a rete 13 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Posa di conduttura telefonica 3 g

Posa di conduttura idrica 3 g

Posa di conduttura fognaria 2 g

Posa di conduttura del gas 3 g

Pavimentazioni esterne 12 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 7 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Smontaggio della gru a torre 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Cantierizzazione

Z2 = lavori Strutturali e Opere esterne

Z3 = Lavori Interni

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357
Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28 Settimana 29 Settimana 30 Settimana 31 Settimana 32 Settimana 33 Settimana 34 Settimana 35 Settimana 36 Settimana 37 Settimana 38 Settimana 39 Settimana 40 Settimana 41 Settimana 42 Settimana 43 Settimana 44 Settimana 45 Settimana 46 Settimana 47 Settimana 48 Settimana 49 Settimana 50 Settimana 51 Settimana 52

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2 Z2 Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2

Z2

Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2 Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2 Z2

Z2

Z2

Z2 Z2

Z2 Z2 Z2

Z2 Z2

Z2

Z2

Z2 Z2

Z2 Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3 Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3 Z3

Z3 Z3

Z3

Z3

Z3

Z3 Z3

Z3 Z3 Z3

Z2

Z2 Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2 Z2

Z2

Z2

Z1

Z1

Z1

Z1

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO GEPY FARANDA BLOCCO II DEL COMUNE DI TORTORICI - Pag. 2

CONTR. APPR. FILE ARCHIVIODIS.DESCRIZIONEDATAEDIZ.

A

REV.

0

Rev.

0
All.Scala

A/0
Formato

TITOLO DELLA TAVOLA

PROGETTO

A
Ediz.

 o3

G.A. S.L. C.B.

///

CAPITOLO Il Responsabile del Procedimento 
Geom. G. Maria Teresa Pintagro 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA GEPY 
FARANDA BLOCCO II DEL COMUNE DI TORTORICI

COMUNE DI TORTORICI
PROVINCIA DI MESSINA

WT.000.O.190-O3.pc9

0 01O 9T 0 0W

Programma dei lavori
SICUREZZA E COORDINAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

LUGLIO 2019

Supporto al RUP 
Dott.Ing.Roberto Corradini 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Studio Architetti Cimino 
Associati  

CERTIFICATA  ISO 9001 
Via Atenea n°277-92100 Agrigento 

AM Engineering srl 
Via Salvatore Vigo, 142 Acireale 

CT 
 
 
 

Dott.Ing.Salvatore Gioia 
Corrado 

Via Orsa Minore, 49/A Catania 
 
 
 

Dott.Ing.Sario Arbisi  
V.le E. Berlinguer,14/F Sambuca 

di Sicilia AG  

 Progettisti R.T. 
Mandataria 

Well Tech Engineering S.r.l.  
Il Direttore Tecnico  

        Dott.Arch.Calogero Baldo        

Well Tech Engineering srl  
CERTIFICATA  ISO 9001 

Via Dogana 1 - 38122 Trento 
Zona industriale n°120  - 92100 

Agrigento 
Tel. 0922 441526 -Fax 0922 441527 

E-mail  info@welltechsrl.it

CONTR. APPR. FILE ARCHIVIODIS.DESCRIZIONEDATAEDIZ.

A

REV.

1

Rev.

1
All.Scala

A/0
Formato

TITOLO DELLA TAVOLA

PROGETTO

A
Ediz.

 o3

G.A. S.L. C.B.

///

CAPITOLO Il Responsabile del Procedimento
Geom. G. Maria Teresa Pintagro

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA GEPY 
FARANDA BLOCCO II DEL COMUNE DI TORTORICI

COMUNE DI TORTORICI
PROVINCIA DI MESSINA

WT.000.B.190-O2.PCadd

0 01O 9T 0 0W

Programma dei lavori
SICUREZZA E COORDINAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Supporto al RUP
Dott.Ing.Roberto Corradini

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Studio Architetti Cimino 
Associati

CERTIFICATA  ISO 9001
Via Atenea n°277-92100 Agrigento

AM Engineering srl
Via Salvatore Vigo, 142 Acireale CT

Dott.Ing.Salvatore Gioia Corrado
Via Orsa Minore, 49/A Catania

Dott.Ing.Sario Arbisi 
V.le E. Berlinguer,14/F Sambuca di Sicilia AG

 Progettista
Arch.Calogero Baldo 

 Direttore Tecnico 
         Well Tech Engineering S.r.l.       

Well Tech Engineering srl
CERTIFICATA  ISO 9001

Via Dogana 1 - 38122 Trento
Zona industriale n°120  - 92100 Agrigento

Tel. 0922 441526 -Fax 0922 441527
E-mail  info@welltechsrl.it

ATI

MARZO 2020

apple
Timbro


